



Estado de Minas Gerais  
Contratos e seus Aditivos

Período: 05/2015

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000011/2014	2014	00047	14/02/2014	Tomada de Preço	1	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	31/12/2014	1.011.176,62

Contratado: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - ME Documento: 16.781.933/0001-01

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada global, para execução das obras de construção de uma UPA Unidade de Pronto Atendimento Porte I no Município de Abaeté/MG, com fornecimento

Fundamento Legal: Lei 8666/93

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
11	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	31/12/2017	200.955,05
10	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	31/12/2016	14.025,69
9	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	31/12/2016	68.278,10
8	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	31/12/2016	180.704,80
6	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	25/05/2016	138.067,88
5	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	25/05/2016	0,00
4	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2016	0,00
3	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	26/05/2015	10.980,64
2	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	26/05/2015	0,00
1	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	31/12/2014	29.045,28

0000041/2014	2014	00184	01/09/2014	Concorrência	3	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	31/12/2014	65.367,49
--------------	------	-------	------------	--------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Contratado: Rates e Gomes Construções Ltda - ME Documento: 18.294.309/0001-05

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para execução do remanescente da obra de cobertura da quadra da Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes, com fornecimento de todos o

Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
3	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	08/11/2015	0,00
2	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	31/12/2015	10.974,44
1	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	31/12/2015	26.482,96